



Προς :
Μέλη Ελληνικού Δικτύου LEADER+

Αρ.Πρωτ.: 2532 L+/5-12-2005

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ
Αποτελέσματα 8^{ης} Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΑΑ – ΑΥ
(Καλαμπάκα 29-11-2005)

Στις 29-11-2005 πραγματοποιήθηκε στην Καλαμπάκα η 8^η Συνεδρίαση της Ε.Π. του ΕΠΑΑ – ΑΥ.

Επισυνάπτονται οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα της 8^{ης} Συνεδρίασης.

Ακολουθεί μια αναλυτικότερη ενημέρωση για τα βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν στη διάρκεια της Συνεδρίασης και ειδικότερα για τα εξής

(α) Γενικά Οικονομικά Στοιχεία του Προγράμματος

- *Οικονομικά Στοιχεία του Προγράμματος όπως ισχύουν σήμερα*

Συνολικό Κόστος	3.557.087.19,00 €	100%
Δημόσια Δαπάνη	2.136.211.026,00 €	60,10%
- Κοινοτική Συμμετοχή	1.482.755.239,00 €	69,40%
- Εθνική Συμμετοχή	653.455.787,00 €	30,60%
Ιδιωτική Συμμετοχή :	1.420.876.171,00 €	39,90%

Πλούτωνος 27, 546 55 Θεσσαλονίκη
τηλ : 2310 412 050, fax : 2310 403 593
site : www.aneth.gr, e-mail : aneth@aneth.gr

- Χρηματοδοτική Βαρύτητα (κατανομή Δ.Δ. ανά Άξονα Προτεραιότητας)

Άξονας 1 21%

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε επίπεδο Αγροτικής Εκμετάλλευσης

Άξονας 2 28%

Παρεμβάσεις στο επίπεδο μεταποίησης και εμπορίας του πρωτογενούς Γεωργικού και Δασικού Προϊόντος

Άξονας 3 14%

Βελτίωση ηλικιακής σύνθεσης Αγροτικού Πληθυσμού

Άξονας 4 3%

Βελτίωση των υποστηρικτικών μηχανισμών και της ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού με την αξιοποίηση νέων τεχνολογικών

Άξονας 5 2%

Παρεμβάσεις στο γεωργικό προϊόν

Άξονας 6 14%

Ανάπτυξη και προστασία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Άξονας 7 17%

ΟΠΑΑΧ

Άξονας 8 1%

Τεχνική Στήριξη

Μέχρι τις 31/10/2005 η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος συνοψίζεται ως εξής :

- 1.070 Αποφάσεις Ένταξης συνολικής Δ.Δ. 2.130.646.386,00 € (99,7% συνολικά διαθέσιμης)
- Νομικές Δεσμεύσεις συνολικής Δ.Δ. 1.482.810.762,00 € (69,4%)
- Πληρωμές συνολικής Δ.Δ. 715.422.178,00 € (33,5%)
- Υπόλοιπο για κάλυψη κανόνα n + 2 για το 2005 : 95,6 εκ. € (ήδη στις 28/11 είχε μειωθεί στα 41 εκ. €).

(β) Πορεία Υλοποίησης Βασικών Μέτρων

Τα μέτρα κύριας χρηματοδοτικής βαρύτητας για τα οποία γίνεται στη συνέχεια αναλυτικότερη αναφορά είναι τα εξής :

ΜΕΤΡΟ 1.1. Σχέδια Βελτίωσης

Συνολική Δ.Δ.	409.399.520,00 €	
Νομικές Δεσμεύσεις	297.386.834,00 €	72,60%
Απορροφήσεις	194.423.778,00 €	47,50%

Παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα που συνοψίζονται στα εξής :

- Σχετικά περιορισμένο ενδιαφέρον λόγω εγγενών δυσκολιών
- Παραιτήσεις ~20% εντεταγμένων έργων από α' και β' προκήρυξη
- Ανωριμότητα προτάσεων
- Μεγάλη δυσκολία στις απορροφήσεις (Περιορισμένη ρευστότητα, ανυπέρβλητες δυσκολίες στις αδειοδοτήσεις).

ΜΕΤΡΟ 2.1 Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Συνολική Δ.Δ.	551.185.577,00 €	
Νομικές Δεσμεύσεις	426.686.377,00 €	77,40%
Απορροφήσεις	202.182.581,00 €	36,70%

Το μέτρο εμφανίζει μεγάλη ζήτηση (Στο πλαίσιο της γ' προκήρυξης που βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης κατατέθηκαν αιτήματα ύψους 600 εκ. € περίπου, έναντι 180 εκ. € διαθέσιμου).

ΜΕΤΡΟ 3.1 Νέοι γεωργοί

Συνολική Δ.Δ.	285.628.894,00 €	
Νομικές Δεσμεύσεις	295.136.427,00 €	103,30%
Απορροφήσεις	147.217.520,00 €	51,50%

- Σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή αιτημάτων πληρωμών
- Οικειοθελείς αποχωρήσεις 15 – 20%.

ΜΕΤΡΑ 6.1 & 6.2 Εγγειοβελτιωτικά Έργα Β' & Γ' ΚΠΣ

Συνολική Δ.Δ.	243.626.061,00 €	
Νομικές Δεσμεύσεις	111.415.009,00 €	45,70%
Απορροφήσεις	32.640.945,00 €	13,40%

Η χαμηλή απορροφητικότητα σχετίζεται με τις εγγενείς καθυστερήσεις υλοποίησης Δημοσίων Έργων που παρατηρούνται συνολικά σε Εθνικό Επίπεδο (ωριμότητα, θεσμικό πλαίσιο)

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 7 ΟΠΑΑΧ

Συνολική Δ.Δ.	361.903.185,00 €	
Νομικές Δεσμεύσεις	220.066.179,00 €	60,80%
Απορροφήσεις	56.768.685,00 €	15,70%

Το τελευταίο εξάμηνο τα μέτρα του άξονα εμφανίζουν μεγάλη δυναμική (διπλασιασμός ποσοστού απορρόφησης) .

Η δυναμική είναι ακόμη πιο μεγάλη στα ιδιωτικά έργα και έγινε θετική αναφορά στο έργο των Δομών Στήριξης.

(γ) Τήρηση κανόνα N + 2

Με βάση τα στοιχεία της 28/11/2005 υπολείπονται πληρωμές 41 εκ. €.

Αναμένεται οι τελικές πληρωμές μέχρι το τέλος του 2005 να ξεπεράσουν τα 65 εκ. € και έτσι να μην υπάρξει πρόβλημα.

Επισημάνθηκε το μεγάλο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα το 2006 (Συνολική απαίτηση 410 εκ. € Δ.Δ.), αλλά και για τα έτη 2007, 2008 (400 εκ. € το 2007 και 500 εκ. € το 2008).

Θα πρέπει επομένως να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια από την αρχή του 2006.

Επιπλέον επισημάνθηκε το ζήτημα των σημαντικών καθυστερήσεων που προκαλούν οι περιορισμοί στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε συνδυασμό με τις χρονοβόρες διαδικασίες πραγματοποίησης πληρωμών και καταχώρησης τους στο ΟΠΣ.

(δ) Τροποποίηση συμπληρώματος προγραμματισμού

Βασικά στοιχεία της τροποποίησης αποτελούν τα εξής :

- Μείωση Δ.Δ. Μέτρου 1.1. κατά 48 εκ. €
- Μείωση Δ.Δ. Μέτρου 1.3 (Υποχρεώσεις για ομάδες παραγωγών) κατά 7,2 εκ. €
- Μείωση Δ.Δ. Μέτρου 5.2 (Ανάπτυξη και προώθηση μεθόδων ολοκληρωμένης βιολογικής καταπολέμησης εχθρών, ζιζανίων, κλπ) κατά 17,3 εκ. € λόγω προβλημάτων υλοποίησης.
- Μείωση Δ.Δ. Μέτρου 3.1 κατά 31,6 εκ. €
- Μηδενισμός Δ.Δ. Μέτρου 3.2 (Αντιμετώπιση δαπανών πρώτης εγκατάστασης) (Μείωση κατά 8,3 εκ. € λόγω μηδενικού ενδιαφέροντος)
- Αύξηση Δ.Δ. Μέτρου 2.1 κατά 80,1 εκ. €
- Αύξηση Δ.Δ. Μέτρου 6.5 (Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες κλπ) κατά 30 εκ. €.
- Δημιουργία Άξονα 8 με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια – Προετοιμασία νέας Προγραμματικής Περιόδου» που περιλαμβάνει 2 Μέτρα.

8.1. Τεχνική Στήριξη του Προγράμματος (όπως και προηγουμένως)

8.2. Μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασία για την Δ' προγραμματική περίοδο (Νέο Μέτρο)

Η Δ.Δ. του Μέτρου 8.1 μειώνεται κατά 5 εκ. € που μεταφέρονται στο Μέτρο 8.2.

Βασίλης Παπαβασιλείου

Γενικός Διευθυντής ANEΘ ΑΕ

Εκπρόσωπος Δικτύου LEADER+ στην Ε.Π. του ΕΠΑΑ - ΑΥ